



Plan d'action 2014-2018

Mars 2014

Révisé Avril 2016

1. Plan d'action 2014-2018

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
ENJEU A : Qualité de la ressource en eau								
Orientation A.1 : Réduire les rejets ponctuels influant sur la qualité de l'eau								
Objectif A.1.1 : Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées								
#1	1	Prendre connaissance des initiatives de gestion déjà mises en place ailleurs au Québec	2014-2016	\$	OBV du Chêne, ROBVQ, MRC, FQM	Au moins 5 municipalités ou MRC contactées	- Municipalité contactée : Saguenay - MRC contactées : MRC de la Nouvelle-Beauce, Ville de Lévis, MRC d'Autray, MRC du Granit, MRC de Maria-Chapdelaine	100 %
#2	1	Prise en charge régionalement de la vidange des fosses septiques par la MRC de Lotbinière*	2016-2018	\$\$\$	MRC de Lotbinière, OBV du Chêne	Implantation du service de vidange auprès des 18 municipalités de la MRC	- Participation de 16 municipalités sur 18	90 %
Objectif A.1.2 : Diminuer la pollution ponctuelle en milieu urbain								
#3	1	Mettre en place la stratégie pancanadienne de traitement des effluents sur les eaux usées municipales	2014-2018	\$\$\$	Municipalités de Sainte-Croix et de Saint-Antoine-de-Tilly	Mise aux normes des installations de traitement des effluents sur les eaux usées municipales	- Résolution de la municipalité de Sainte-Croix prise le 5 mai 2015. Production d'un rapport préliminaire sur le type d'installation et la capacité des éléments acceptés par le MDDELCC - Résolution de la municipalité de Saint-Antoine prise en mars 2015. <i>Rapport préliminaire à venir</i>	40 %
#4	1	Sensibiliser les municipalités et les citoyens à la gestion des eaux pluviales en milieu urbain	En continu	\$ à \$\$	Municipalités, MAMOT, OBV du Chêne, MRC	- Programme annuel de distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie - Mise en place d'un atelier de sensibilisation sur la gestion des eaux pluviales (municipalités et personnel technique)	- Programme de distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie mis en place par la MRC de Lotbinière en 2014 (210), 2015 (194)	25 %

* Actions issues de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Objectif A.1.3 : Diminuer la pollution ponctuelle en milieu agricole								
#5	2	Sensibiliser les acteurs concernés à l'importance des conséquences de la contamination fécale dans les cours d'eau	2014-2018	\$	OBV du Chêne, MAPAQ, UPA, Clubs-Conseils	Communication des résultats de la qualité de l'eau aux partenaires (UPA, municipalités)	- Présentation effectuée devant les conseils municipaux des municipalités de Sainte-Croix, Saint-Antoine-de-Tilly, Dosquet, Lotbinière, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire et Val-Alain	40 %
Objectif A.1.4 : Améliorer les connaissances sur les rejets des eaux usées des Industries, Commerces et Institutions (ICI) et des dépôts à neige, des LET et des terrains contaminés								
#6	3	Dresser le portrait des rejets des eaux usées des Industries, Commerces et Institutions (ICI)	2016-2018	\$	OBV du Chêne, ICI, MDDELCC, municipalités	Présentation du portrait dans un rapport		0 %
#7	3	Assurer un suivi des lieux d'enfouissement technique, de matières dangereuses ainsi que des dépôts à neige.	2016-2018	\$\$	MDDELCC, industries, municipalités, OBV du Chêne, MRC	Réalisation d'un portrait des lieux d'enfouissement technique, de matières dangereuses et des dépôts à neige		0 %
#8	3	Suivre l'état de réhabilitation des terrains contaminés	En continu	\$	MDDELCC, OBV du Chêne, municipalités	Consultation annuelle des données et les intégrer dans un rapport		0 %
Orientation A.2 : Diminuer l'apport de pesticides dans les cours d'eau								
Objectif A.2.1 : Dresser un portrait de l'utilisation de pesticides et encourager la réduction des quantités de pesticides utilisées								
#9	2	Analyser la présence de pesticides à l'embouchure de la rivière du Chêne	2014-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MDDELCC, MAPAQ	Réalisation d'un suivi des pesticides à l'embouchure de la rivière du Chêne, production d'un rapport	- 2015 : suivi de la qualité de l'eau réalisé à l'embouchure de la rivière du Chêne	50 %
#10	2	Sensibiliser les agriculteurs à l'impact de l'utilisation de pesticides	2016-2018	\$	OBV du Chêne, Clubs-conseils, MAPAQ, agriculteurs	Organisation d'un atelier de sensibilisation sur la persistance des pesticides dans l'environnement		0 %
#11	3	Sensibiliser les citoyens à l'utilisation responsable des pesticides en milieu urbain	2016-2018	\$	OBV du Chêne, municipalités, MRC	Diffusion de l'information dans les journaux municipaux et les médias locaux (MRC, OBV)		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Orientation A.3 : Assurer le respect de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables								
Objectif A.3.1 : Dresser le portrait de la qualité de bandes riveraines								
#12	1	Réaliser l'IQBR dans les bassins versants agricoles prioritaires	2016-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, Université Laval, municipalités	Réalisation de l'IQBR dans le bassin versant du Petit-Saut		0 %
Objectif A.3.2 : Maintenir et améliorer les bandes riveraines								
#13	2	Sensibiliser les riverains à l'importance des bandes riveraines	2014-2018	\$	OBV du Chêne, MAPAQ, Clubs-conseils, UPA, municipalités, MRC, citoyens	Diffusion de l'information lors d'événements, dans les journaux municipaux et les médias locaux (MRC, OBV)	- Distributions d'arbres réalisées en 2014, 2015 et 2016 (<i>en cours</i>)	60 %
#14	2	Évaluer l'efficacité du projet de balisage des cours d'eau (Projet "Piquet").	2014-2016	\$ à \$\$	OBV du Chêne	Publication d'un rapport de fin de projet et réaliser d'un sondage	- Rapport : «Suivi du projet de revitalisation naturelle des bandes riveraines du bassin versant de la rivière du Bois Clair» - Nombre de producteurs sondés : 10	100 %
#15	2	Introduire des pratiques d'intervention pro-environnementales dans l'application de la Politique de gestion des cours d'eau de la MRC de Lotbinière*	2016-2018	\$ à \$\$	MRC de Lotbinière	- Mise en place d'au moins un ouvrage de rétention limitant l'émission de matières en suspension - Interdiction d'utiliser des pesticides, herbicides et insecticides à moins d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du MDDELCC		
#16	2	Prendre en charge régionalement la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables* (PPRLPI)	2016-2018	\$ à \$\$	MRC de Lotbinière	- Mise à jour de la carte des cours d'eau réglementés - Sensibiliser les municipalités à la PPRLPI		0 %

* Actions issues de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Orientation A.4 : Réduire les matières en suspension (MES) dans les eaux de surface								
Objectif A.4.1 : Augmenter la rétention des particules de sols en milieu agricole								
#17	2	Promouvoir l'adoption de bonnes pratiques culturales visant à réduire l'érosion des sols (culture intercalaire, engrais verts, plantes de couverture de sol)*	2014-2018	\$	UPA, OBV du Chêne, MAPAQ, Club-conseils, MRC de Lotbinière	- Organisation d'un atelier de sensibilisation - Diffusion de l'information dans les médias locaux	- 2014 : journée démonstration «Caravane Santé des sols» et article dans le Rassembleur «Bons coups agricoles pour l'environnement» - 2016 : Journée de sensibilisation sur « Les pratiques de conservation des sols : partageons nos connaissances »	100 %
#18	2	Promouvoir l'implantation de haies brise-vent	2014-2018	\$ à \$\$	UPA, OBV du Chêne, MAPAQ, Club-conseil, MTQ	Réalisation d'au moins 4 projets de haie brise-vent	- Projet 1 : Ferme laitière Mathilde Inc. (5 450 m) - 2014 - Projet 2 : Ferme du Murier Inc. (1 240 m) - 2014 - Projet 3 : Ferme Serjean Inc. (804 m) - 2015 - Projet 4 : Ferme Denis Leclerc et fils Inc., (248 m) - 2015	100 %
#19	2	Promouvoir et faciliter l'implantation d'aménagements hydroagricoles	2016-2018	\$\$ à \$\$\$	OBV du Chêne, FFQ, UPA, Clubs-conseils, agriculteurs, MAPAQ	Réalisation d'au moins 2 projets d'aménagements hydroagricoles dans un bassin versant agricole prioritaire**		0 %
#20	2	Protéger des milieux humides ou reboiser des fonds de terre	2016-2018	\$\$ à \$\$\$	OBV du Chêne, FFQ, UPA, Clubs-conseils, agriculteurs, MAPAQ, Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches	Réalisation d'un projet de reboisement de fonds de terre.		0 %

* Actions issues de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière

** Bassins versants prioritaires : rivière du Bois Clair, ruisseau Saint-Jean-Baptiste, rivière du Petit-Saut, ruisseau Saint-Eustache, rivière Huron (tête), ruisseau Bois franc et de la plaine, rivière aux Ormes.

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Objectif A.4.2 : Évaluer l'impact des industries forestières et minérales sur l'apport de MES								
#21	3	Évaluer la densité des chemins de terre en milieu forestier	2016-2018	\$\$	OBV du Chêne, universités, CRRNT, MFFP (Secteur Forêts), MRC, Agences forestières	Détermination de la connexion des chemins de terre en milieu forestier avec les cours d'eau		0 %
#22	3	Évaluer l'impact des carrières et sablières sur l'apport de MES	2016-2018	\$\$	MDDELCC, OBV du Chêne, MERN, MRC	Détermination de la connexion des carrières et sablières avec les cours d'eau	-	0 %
Objectif A.4.3 : Diminuer l'impact de l'entretien du réseau routier municipal sur l'apport en MES								
#23	3	Sensibiliser les municipalités à utiliser la technique du tiers inférieur lors de l'entretien des fossés	2014-2018	\$ à \$\$	Municipalité, MRC, entrepreneurs, MTQ, OBV du Chêne	Organisation d'un atelier de sensibilisation sur la technique du tiers inférieur pour l'entretien des fossés à l'intention des municipalités		0 %
#24	3	Sensibiliser les municipalités à la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie.	2016-2018	\$	MTQ, OBV du Chêne, MRC, entrepreneurs	Organisation d'un atelier de sensibilisation sur la gestion des sels de voirie à l'intention des municipalités		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
-----------	--------------	---------	------------	-------	--------------------------	-------------	--------------	------------------

Orientation A.5 : Assurer un suivi de la qualité de l'eau

Objectif A.5.1 : Suivre la qualité de l'eau de surface

#25	3	Poursuivre l'échantillonnage sur les stations existantes permanentes	2014-2016	\$\$	OBV du Chêne, MDDELCC	Réalisation d'une campagne d'échantillonnage annuel et production d'un rapport annuel	- 2014 : campagne terminée (rivière Beaudet : 5 échantillonnages, Rivière Aulneuse : 5 échantillonnages) - 2015 : campagne terminée (rivière Beaudet : 8 échantillonnages, rivière Aulneuse : 8 échantillonnages) - 2016 : en cours	50 %
#26	2	Réaliser le suivi de l'eau de surface de bassins jugés prioritaires	2014-2016	\$\$	OBV du Chêne, MDDELCC	Réalisation d'une campagne d'échantillonnage de la qualité de l'eau dans les bassins versants prioritaires *	- 2013 : Suivi de la rivière du Bois Clair - 2014 : Suivi de la rivière Huron (12 échantillonnages) - 2015 : Suivi de la rivière du Petit Saut et du ruisseau Saint-Eustache (12 échantillonnages)	60 %
#27	3	Réaliser un suivi des MES dans les cours d'eau de la forêt publique	2016-2018	\$\$	OBV du Chêne, MDDELCC	Réalisation d'une campagne d'échantillonnage sur une zone identifiée à l'action #21		0 %
#28	3	Établir une périodicité d'analyse pour les indicateurs biologiques	2014-2018	\$	OBV du Chêne	Réalisation d'un calendrier d'analyse des indicateurs biologiques		0 %
#29	3	Acquérir des connaissances sur les débits des principaux cours d'eau	2016-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MDDELCC, CEHQ	Installation d'une échelle limnimétrique sur la rivière du Chêne et/ou Huron		0 %

*Bassins versants prioritaires : Bassins versants des rivières du Bois Clair, Huron, aux Ormes, du Petit Saut, et des ruisseaux Saint-Eustache, Saint-Jean-Baptiste, Bois-Franc de la Plaine

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Objectif A.5.2 : Développer un suivi de la qualité de l'eau souterraine								
#30	2	Prendre connaissance des résultats du PACES	2014-2016	\$	OBV du Chêne, MRC, Municipalités	- Présentation des résultats du PACES au CA - Mise en place d'ateliers de vulgarisation du PACES	- Résultats présentés au CA le 16 septembre 2015 - Projet régional des OBV de Chaudière-Appalaches pour mettre en place des ateliers de vulgarisation	75 %
#31	2	Utiliser les résultats du PACES dans la gestion du territoire	2016-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, municipalités, citoyens	Intégration des données PACES dans au moins un document de planification territoriale		0 %
#32	2	Sensibiliser la population à la protection des installations de prélèvement d'eaux souterraines des municipalités*	2014-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MRC, Municipalités. MRC de Lotbinière	- Vulgarisation de l'information à l'intention des municipalités - Diffusion de l'information dans les journaux municipaux et les médias locaux (MRC, OBV)		0 %
#33	3	Promouvoir l'analyse annuelle de l'eau des puits individuels	En continu	\$	OBV du Chêne, citoyens, municipalités, MRC, CSSS	Diffusion annuelle de l'information dans les médias locaux (MRC, OBV)		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
-----------	--------------	---------	------------	-------	--------------------------	-------------	--------------	------------------

ENJEU B : Protection des milieux naturels

Orientation B.1 : Connaître et valoriser les milieux naturels

Objectif B.1.1 : Dresser un portrait des milieux naturels

#34	2	Actualiser la cartographie des milieux humides	2016-2018	\$ à \$\$	Canards illimités, MRC, Municipalités, OBV du Chêne, MDDELCC, CRECA	Mise à jour de la carte des milieux humides et l'intégrer dans un rapport		0 %
#35	2	Évaluer les milieux naturels d'intérêts	2014-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MDDELCC, Universités, Canards illimités, Conservation de la nature, Agence Chaudière-Appalaches, AF2R, consultants, MRC	Création d'un outil d'aide à la décision pour évaluer les milieux naturels d'intérêts	- La méthodologie du plan de gestion des milieux naturels de la municipalité de Sainte-Croix (2015)	50 %
#36	2	Répertorier les milieux naturels d'intérêts	2014-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MDDELCC, CRECA	Développement d'une méthodologie pour réaliser un inventaire des milieux naturels d'intérêts		0 %
#37	1	Recenser les projets de conservation des milieux naturels	2016-2018	\$	OBV du Chêne, MRC, Conservation de la nature, Agence Chaudière-Appalaches, AF2R, consultants, Canards illimités	Création un tableau synthèse des projets de conservation des milieux naturels en cours ou effectués		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Objectif B.1. 2 : Protéger et mettre en valeur des milieux naturels d'intérêt								
#38	2	Mettre en valeur les milieux naturels d'intérêt	2014-2016	\$-\$\$	OBV du Chêne, MRC, municipalités, citoyens, Conservation de la nature, ARFPC, AF2R, consultants	Mise en valeur de deux milieux naturels d'intérêt sur le territoire	- Les résultats du Plan de gestion des milieux naturels de la municipalité de Sainte-Croix (2015) - <i>Plan de gestion d'un milieu naturel de la municipalité de Saint-Flavien (en cours)</i>	70 %
#39	2	Sensibiliser sur la présence et les rôles des milieux humides*	2014-2018	\$	OBV du Chêne, MRC, municipalités, citoyens, Conservation de la nature, ARFPC, AF2R	Diffusion de l'information sur l'importance des milieux humides (conférence, organisation communautaire)		0 %

N° action	Priori- sation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisa- tion
-----------	-------------------	---------	------------	-------	--------------------------	-------------	--------------	-----------------------

Orientation B.2 : Mettre en valeur l'habitat aquatique et les espèces associées

Objectif B.2.1 : Mettre en valeur l'habitat des espèces sportives

#40	1	Évaluer le potentiel d'habitat pour les espèces sportives	2014-2016	\$\$	OBV du Chêne, MFFP (secteur Faune)	Évaluation du potentiel de l'habitat de l'achigan à petite bouche	- Étude sur l'achigan : «Mieux connaître l'habitat de l'achigan à petite bouche pour favoriser la conservation et la mise en valeur de l'espèce.»	100 %
#41	1	Procéder à des aménagements pour favoriser les populations de poissons	2014-2016	\$\$	OBV du Chêne, FFQ, MFFP, Pêche et Océans Canada	Réalisation d'un aménagement faunique pour l'achigan à petite bouche	- Réalisation d'aménagement d'abris-frayères pour l'achigan à petite bouche	100 %
#42	2	Mettre à jour les données ichtyologiques (Inventaires, carnet du pêcheur, base de données du MFFP)	2016-2018	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MFFP (secteur Faune)	Production d'une base de données et présentation des données dans un rapport		0 %
#43	3	Cartographier les obstacles à la libre circulation du poisson	2016-2018	\$ à \$\$	MFFP (secteurs Faune et Forêts), OBV du Chêne, Agences forestières	Développement d'une méthodologie pour réaliser un inventaire des obstacles à la libre circulation du poisson et intégration dans un rapport		0 %
#44	3	Enlever les obstacles à la libre circulation du poisson	2016-2018	\$	OBV du Chêne, collectivité, écoles, scouts	Organiser une journée de nettoyage sur l'un des tronçons prioritaires identifiés à l'action #43		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Objectif B.2.2 : Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV)								
#45	2	Mettre en place des projets de conservation et de mise en valeur de l'habitat de la tortue des bois	2014-2016	\$ à \$\$	OBV du Chêne, MRC Lotbinière, Conservation de la nature, MFFP (secteur Faune)	Mise en place d'un plan de conservation de la tortue des bois dans le bassin versant de la rivière du Chêne	- 2015 : Plan de conservation réalisé par le BEA en collaboration avec l'OBV du Chêne	100 %
#46	3	Mettre à jour les données sur les EMV	En continu	\$	MFFP (secteur Faune), MDDELCC, OBV du Chêne	Production d'une base de données sur les EMV à mettre à jour annuellement et intégration dans un rapport		0 %
Objectif B.2.2 : Lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE)								
#47	3	Sensibiliser la population sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)	2016-2018	\$	Municipalités, OBV du Chêne, Écoles, MRC, MDDELCC, DSP	- Diffusion de l'information dans les médias locaux (municipalités, MRC, OBV) - Création d'une page internet sur les EEE	- Article sur la berce du Caucase dans le journal le Rassembleur - Séance d'information sur l'agrile du frêne organisée par la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly (30 mars 2016).	50 %
#48	3	Participer au réseau Sentinelle et publiciser l'outil	2016-2018	\$	OBV du Chêne, MDDELCC	- Communication sur l'existence de l'outil sentinelle auprès de la population et des municipalités - Alimentation du réseau sentinelle		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
-----------	--------------	---------	------------	-------	--------------------------	-------------	--------------	------------------

Enjeu C : Culturalité

Orientation C.1 : Promouvoir les activités récréotouristiques reliées à l'eau et aux milieux naturels

Objectif C.1.1 : Promouvoir l'accessibilité aux plans d'eau et aux milieux naturels

#49	3	Répertorier les sites d'intérêts récréotouristiques	2016-2018	\$	OBV du Chêne, municipalités, MRC, citoyens, campings	Diffusion de la carte des sites d'intérêts récréotouristiques dans les médias locaux (municipalités, MRC, OBV)		0 %
#50	3	Réaliser des activités de sensibilisation sur les milieux naturels le long des sentiers existants	Ponctuel	\$	OBV du Chêne, municipalités, MRC, citoyens, MDDELCC, FFQ	Réalisation d'au moins 4 activités de sensibilisation	- 2015 : les Balades d'automne	50 %

Objectif C.1.2 : Promouvoir les activités en lien avec les espèces sportives et leurs habitats

#51	2	Participer à la fête de la pêche et animer le programme pêche en herbe	Ponctuel	\$\$	OBV du Chêne, commanditaires, Municipalités, FFQ, MDDELCC, MFFP (Secteur Faune), Écoles, scouts, citoyens, pêcheurs	- Réalisation d'au moins une fête de la pêche annuellement - Formation d'au moins 100 enfants au programme pêche en herbe	- 2014 : Fêtes de la pêche organisées à Dosquet (80 enfants formés) et à Val-Alain (60 enfants formés) - 2015 : Fêtes de la pêche organisées à Dosquet (64 enfants formés) et à Val-Alain (70 enfants formés)	50 %
#52	3	Organiser des activités de sensibilisation en lien avec l'achigan à petite bouche	Ponctuel	\$	OBV du Chêne	Organisation d'une journée de sensibilisation et d'information sur l'achigan à petite bouche		0 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
-----------	--------------	---------	------------	-------	--------------------------	-------------	--------------	------------------

Orientation C.2 : Sensibiliser la communauté à l'égard de la ressource en eau

Objectif C.2.1 : Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l'eau

#53	1	Réaliser un sondage auprès de la population sur leur sentiment d'appartenance au milieu et diffuser les résultats	2016-2018	\$	OBV du Chêne, université	Participation de 150 personnes au sondage		0 %
#54	1	Organiser un concours photo sur les beautés naturelles du territoire en lien avec l'eau et diffuser les résultats	2017	\$	OBV du Chêne, MRC, municipalités, partenaires financiers	Diffusion des meilleures photos sélectionnées dans un média à l'échelle de la MRC		0 %
#55	2	Collaborer aux programmes éducatifs auprès des jeunes	En continu	\$ à \$\$	OBV du Chêne, écoles, forum Jeunesse Chaudière-Appalaches	Participation annuelle à l'opération PAJE, et aux présentations connexes	- 2014 : PAJE : Bandes riveraines, Aquaculture, IQBP, Présentation à l'école secondaire Beaurivage - 2015 : PAJE : Aquaculture (x2), IQBP, Bandes riveraines (x2), Présentation à l'école secondaire Beaurivage - 2016 : PAJE : Aquaculture (x2), Bandes riveraines, Nichoirs (x2), Reptiles-Amphibien	70 %
#56	2	Organiser des journées de découverte du territoire pour les élus municipaux et le CA de l'OBV	2016	\$	OBV du Chêne, municipalités, MRC, Conseil d'administration, comité technique	Réalisation d'un circuit découverte du territoire avec 50 participants provenant du milieu municipal		0 %
#57	1	Organiser annuellement la distribution d'arbres et d'arbustes pour la population riveraine de cours d'eau	En continu	\$	OBV du Chêne, MFFP (Secteur Forêts), pépinières locales, municipalités	Participation d'au moins 10 municipalités par année	- 2014 : 13 municipalités, 3 citoyens (3 975 arbres et 889 arbustes) - 2015 : 10 municipalités, 2 citoyens (5 885 arbres, 627 arbustes) - 2016 : 10 municipalités, 2 citoyens	75 %

N° action	Priorisation	Actions	Échéancier	Coûts	Acteurs de mise en œuvre	Indicateurs	Réalisations	% de réalisation
Objectif C.2.2 : Promouvoir les actions en lien avec la protection et la mise en valeur de l'eau								
#58	1	Promouvoir les actions réalisées dans le cadre du PDE	En continu	\$	OBV du Chêne, municipalités, médias locaux	Promotion d'au moins 3 actions/réalisations effectuées annuellement	- 2014 : Fêtes de la pêche Dosquet et Val-Alain, distribution d'arbres, PAJE, journée démonstration «Caravane Santé des sols» - 2015 : Plan de gestion des milieux naturels, Fêtes de la pêche, distribution d'arbres, PAJE	50 %
#59	1	Supporter les initiatives locales	En continu	\$	OBV du Chêne, agences forestières, partenaires, MRC	Soutien d'au moins 2 projets	- Projet de conservation de la tortue des bois (BEA) - Projet du bassin versant de la rivière du Petit Saut (Ferti-conseil)	50 %
#60	1	Favoriser le partenariat avec les comités en lien avec l'eau et l'environnement	En continu	\$	OBV du Chêne	Participation annuellement aux rencontres de la TCR des deux rives, de la table GIRT, du CCE, du comité aviseur du PDZA	- 2014 : table GIRT - 2015 : table GIRT, PDZA, CCE - 2016 : TCR' PDZA, CCE (en cours)	50 %
Objectif C.2.3 : Sensibiliser la communauté aux problématiques environnementales liées à l'eau								
#61	1	Diffuser le PDE	En continu	\$	OBV du Chêne	- Création d'une page internet sur le PDE - Création d'un dépliant sur le PDE	- Page internet créée - Dépliant (en cours)	70 %
#62	1	Promouvoir l'intégration d'éléments du PDE dans la planification du territoire	En continu	\$	OBV du Chêne, MRC, Municipalités	Arrimage du PDE avec le SADR de la ville de Lévis, avec la planification stratégique de la MRC de Lotbinière et de la MRC de l'Érable, ainsi qu'avec le PDZA de la MRC de Lotbinière	- Participation à l'arrimage du PDE avec le SADR de la ville de Lévis (en cours) - Participation au comité aviseur du PDZA de la MRC de Lotbinière - Participation au comité technique de la planification stratégique MRC de Lotbinière - Participation au CCE	25 %
#63	2	Assurer pour la population un suivi des problématiques environnementales	En continu	\$ à \$\$\$	OBV du Chêne	Publication sur les médias de l'OBV du Chêne	- 2015 : infolettre d'octobre	5 %
#64	2	Assurer une présence dans les événements en lien avec l'eau	En continu	\$	OBV du Chêne	Participation à 6 événements	- Fête de la pêche (2014, 2015) - Balades d'automne 2015 - Forum sur l'eau en Chaudière-Appalaches	70 %